

실명제 사업내역서

| 사업실명제 등록번호 | 2018-13 | 담당부서 작성자 | (리스크관리부) (조사역 이예진/02-3779-5780/ yejin1204@koreaexim.go.kr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|------|--------|----|-----|---------------------|--------|----|-----|---------------------------|--------|-------|-----|------------------------------|--------|-----|-----|
| 사 업 명 | 「신용평가시스템 개선」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업개요 및 추진경과 | <p>○ 추진배경</p> <p>- 당행 신용평가체계 개선, 리스크 데이터 관리 강화 등을 위해 신용평가시스템 재구축을 추진</p> <p>○ 추진기간 : 2017. 1. 26 ~ 2018. 3. 15</p> <p>○ 총사업비 : 1,989,000,000원</p> <p>○ 주요내용</p> <p>- 국내외 신용평가 모형 개선 및 특수금융(PF,SF) 평가 모형 도입</p> <p>- 新신용평가시스템 구축 및 업무프로세스 효율화 추진</p> <p>○ 추진경과</p> <p>- 2016. 11. 2 : 사업승인 (전산화추진위원회 의결)</p> <p>- 2016. 11. 15 ~ 2017. 1. 6 : 제한경쟁입찰 및 재공고입찰</p> <p>- 2017. 1월 : 계약 협상완료 및 계약 체결 추진</p> <p>- 2017. 2. 23 : Kick-off Meeting</p> <p>- 2017. 9. 27 : 중간보고회</p> <p>- 2018. 1. 22 : 新신용평가시스템 병행가동 시작</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용) | <p>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</p> <p>- 최초 입안자 : 리스크관리부 신용리스크팀</p> <p>- 최종 결재자 : 은행장 이덕훈 (전산화 추진위원회 보고)</p> <p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">부서명</th><th style="width: 20%;">직위(급)</th><th style="width: 15%;">성 명</th><th style="width: 40%;">담당업무</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>리스크관리부</td><td>부장</td><td>이동환</td><td>신용평가시스템 개선 업무 총괄</td></tr> <tr> <td>리스크관리부</td><td>팀장</td><td>이원형</td><td>신용평가시스템 개선 업무 주요 의사 결정</td></tr> <tr> <td>리스크관리부</td><td>책임조사역</td><td>정여주</td><td rowspan="2">신용평가시스템 개선 요 건 정의 및 업무 협의</td></tr> <tr> <td>리스크관리부</td><td>조사역</td><td>이예진</td></tr> </tbody> </table> | | | 부서명 | 직위(급) | 성 명 | 담당업무 | 리스크관리부 | 부장 | 이동환 | 신용평가시스템 개선 업무 총괄 | 리스크관리부 | 팀장 | 이원형 | 신용평가시스템 개선 업무 주요 의사 결정 | 리스크관리부 | 책임조사역 | 정여주 | 신용평가시스템 개선 요 건 정의 및 업무 협의 | 리스크관리부 | 조사역 | 이예진 |
| 부서명 | 직위(급) | 성 명 | 담당업무 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 리스크관리부 | 부장 | 이동환 | 신용평가시스템 개선 업무 총괄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 리스크관리부 | 팀장 | 이원형 | 신용평가시스템 개선 업무 주요 의사 결정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 리스크관리부 | 책임조사역 | 정여주 | 신용평가시스템 개선 요 건 정의 및 업무 협의 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 리스크관리부 | 조사역 | 이예진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 다른기관 또는 민간인 관련자 | <p>○ 사업 진행사</p> <p>- (주)아**오</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 추진실적 | <ul style="list-style-type: none"> ○ '17. 1월 : 용역사업자 선정 및 수의계약 추진 ○ '17. 3월 : 「신용평가시스템 개선」 관련 감리용역 실시 ○ '18. 1월 : 新신용평가시스템 병행가동 및 테스트 실시 ○ '18. 2월 : 新신용평가시스템 오픈 ○ 新신용평가시스템 구축을 통해 체계적인 리스크관리 기반 마련 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|