

실명제 사업내역서

| 사업실명제 등록번호 | 2016-15 | 담당부서 작성자 | (준법법무실) (장우진/02-3779-6515/ moofasa@koreaexim.go.kr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|---|-------------------|----|----|----|------|-------------------|----|-----|----|----------|-------|----|-----|----|----------|----------|----|-----|----|-----------|-------------|----|-----|----|-----------|-------------|
| 사 업 명 | 내·외부 망분리 시스템 구축 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업개요 및 추진경과 | <div>○ 추진배경</div> <div>- (목적) 사이버 공격 등에 대비하여 당행의 정보자산 보호 강화를 위해 전행 업무망과 인터넷망을 분리</div> <div>- 대외법령, 지침 등 추진근거</div> <div>- 금융전산 보안 강화 종합대책 (금융위원회, '13. 7월)</div> <div>- 국가 사이버안보 종합대책 (국정원, '13. 7월)</div> <div>○ 추진기간 : 2015.10.29 ~ 2016.6.30</div> <div>○ 총사업비 : 28.5억원</div> <div>○ 주요내용</div> <div>- 망분리에 따른 인터넷용 가상 PC 활용환경 구축</div> <div>- 업무용 PC와 인터넷용 가상 PC간 파일전송시스템 구축</div> <div>○ 추진경과</div> <div>- 2015.10.29 : 사업추진 방안 의결 (전산화추진위원회)</div> <div>- 2015.11.3 : 입찰 공고 (나라장터)</div> <div>- 2015.12.22 : 계약 체결</div> <div>- 2015.12.28 : 망분리 시스템 구축 착수</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용) | <div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div> <div>- 최초 입안자 : 정보시스템부 정보보호팀</div> <div>- 최종 결재자 : 은행장 이덕훈</div> <div>○ 사업 관련자</div> <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>실장</td><td>유연갑</td><td>G1</td><td>'16.1. ~</td><td>사업 총괄</td></tr><tr><td>팀장</td><td>박주찬</td><td>G2</td><td>'16.1. ~</td><td>사업 실무 총괄</td></tr><tr><td>선임</td><td>천세영</td><td>별정</td><td>'15.10. ~</td><td>도입,설치,계약 실무</td></tr><tr><td>책임</td><td>장우진</td><td>G3</td><td>'15.10. ~</td><td>도입,설치,계약 실무</td></tr></table> | | | | 구분 | 성명 | 직급 | 수행기간 | 담당업무 (업무분담 내용) | 실장 | 유연갑 | G1 | '16.1. ~ | 사업 총괄 | 팀장 | 박주찬 | G2 | '16.1. ~ | 사업 실무 총괄 | 선임 | 천세영 | 별정 | '15.10. ~ | 도입,설치,계약 실무 | 책임 | 장우진 | G3 | '15.10. ~ | 도입,설치,계약 실무 |
| 구분 | 성명 | 직급 | 수행기간 | 담당업무 (업무분담 내용) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 실장 | 유연갑 | G1 | '16.1. ~ | 사업 총괄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 팀장 | 박주찬 | G2 | '16.1. ~ | 사업 실무 총괄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 선임 | 천세영 | 별정 | '15.10. ~ | 도입,설치,계약 실무 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 책임 | 장우진 | G3 | '15.10. ~ | 도입,설치,계약 실무 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 다른기관 또는 민간인 관련자 | ○ 계약상대처 - (주)프로**** |
| 추진실적 | ○ 내외부 망분리 시스템 구축 중 - 구축 착수 : '15. 12. 28 |