

## 실명제 사업내역서

|                   |  |             |  |
|-------------------|--|-------------|--|
| 사업실명제<br>등록번호     | 2017-13  | 담당부서<br>작성자 | (리스크관리본부 /<br>新EXIM정보시스템 구축추진반)<br>(선임정보역 김경구/02-6255-5812/<br>javarail@koreaexim.go.kr) |
| 사 업 명             | 차세대(新EXIM) 정보시스템 구축 사업(2단계)  |             |  |
| 사업개요<br>및<br>추진경과 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시스템 노후화(12년)에 따른 시스템간 연계성 저하, 표준화 미흡, 최신 IT기술 적용곤란 등 효과적 업무지원 제한</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : '15.12.24 ~ '17.5.31</li> <li>○ 총사업비 : 33,080 백만원</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계정계 업무시스템 구축 (1단계 논리설계 기 완료) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 여신(대출/외국환), 고객, 경협, 남북, 자금, 재무, 공통</li> </ul> </li> <li>- 경영지원·정보계 및 기타 시스템 구축 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정보계 및 경영지원: 통계·리스크, 경영지원, 모바일 등</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 추진경과 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '12. 11월 : 차세대정보시스템 구축을 위한 중기 정보화 전략계획(ISP) 수립</li> <li>- '13년 : 차세대 도입기술 사전 구현 및 기술 검토</li> <li>- '14. 11월 : 新EXIM 정보시스템 구축 및 1단계* 사업승인 (전산화추진위원회)</li> </ul> </li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">* 1단계 : 7대 주요 업무영역 업무프로세스 수립 및 논리설계 ('15. 1 ~ '15. 7월)</p> <p style="margin-left: 40px;">2단계 : 1단계 업무분석을 바탕으로 본격 시스템 구축 ('15. 12 ~ '17. 5월)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '15. 8월 : 新EXIM 정보시스템 구축 1단계 사업 완료</li> <li>- '15. 9월 : 新EXIM 정보시스템 구축 2단계 사업 승인 (전산화추진위원회), 입찰공고</li> <li>- '15. 12월 : 계약 체결 및 사업 착수</li> </ul> |             |  |

|                                |  |                            |                      |                   |             |                   |                         |                           |                            |                      |                |    |     |    |            |    |     |    |          |     |         |     |         |
|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----|-----|----|------------|----|-----|----|----------|-----|---------|-----|---------|
| 사업수행자<br>(관련자 및<br>업무분담<br>내용) | <div><div><div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div><div><div>- 최초 입안자 : 新EXIM정보시스템 구축추진반</div><div>- 최종 결재자 : 은행장 이덕훈</div></div></div><div><div>○ 사업 관련자</div><table><tr><td>구분</td><td>성명</td><td>직급</td><td>수행기간</td><td>담당업무<br/>(업무분담 내용)</td></tr><tr><td>본부장</td><td>강승중</td><td>부행장</td><td rowspan="5">'15. 7월 ~<br/>현재</td><td>IT사업 추진총괄</td></tr><tr><td>반장</td><td>박익환</td><td>G1</td><td>차세대사업 실무총괄</td></tr><tr><td rowspan="3">선임</td><td>이익수</td><td rowspan="3">G2</td><td>사업관리팀 총괄</td></tr><tr><td>유연주</td><td>개발1팀 총괄</td></tr><tr><td>김경구</td><td>개발2팀 총괄</td></tr></table></div></div>    | 구분                         | 성명                   | 직급                | 수행기간        | 담당업무<br>(업무분담 내용) | 본부장                     | 강승중                       | 부행장                        | '15. 7월 ~<br>현재      | IT사업 추진총괄      | 반장 | 박익환 | G1 | 차세대사업 실무총괄 | 선임 | 이익수 | G2 | 사업관리팀 총괄 | 유연주 | 개발1팀 총괄 | 김경구 | 개발2팀 총괄 |
| 구분                             | 성명   | 직급                         | 수행기간                 | 담당업무<br>(업무분담 내용) |             |                   |                         |                           |                            |                      |                |    |     |    |            |    |     |    |          |     |         |     |         |
| 본부장                            | 강승중  | 부행장                        | '15. 7월 ~<br>현재      | IT사업 추진총괄         |             |                   |                         |                           |                            |                      |                |    |     |    |            |    |     |    |          |     |         |     |         |
| 반장                             | 박익환  | G1                         |                      | 차세대사업 실무총괄        |             |                   |                         |                           |                            |                      |                |    |     |    |            |    |     |    |          |     |         |     |         |
| 선임                             | 이익수  | G2                         |                      | 사업관리팀 총괄          |             |                   |                         |                           |                            |                      |                |    |     |    |            |    |     |    |          |     |         |     |         |
|                                | 유연주  |                            |                      | 개발1팀 총괄           |             |                   |                         |                           |                            |                      |                |    |     |    |            |    |     |    |          |     |         |     |         |
|                                | 김경구  |                            |                      | 개발2팀 총괄           |             |                   |                         |                           |                            |                      |                |    |     |    |            |    |     |    |          |     |         |     |         |
| 다른기관 또는<br>민간인 관련자             | <div><div><div>○ 시스템 구축</div><div><div>- (주)***시스템 · **정보시스템(주) 컨소시엄</div></div></div><div><div>○ 사업관리(PMO)</div><div><div>- (주)**컨설팅</div></div></div><div><div>○ 외부감리</div><div><div>- (주)한국**기술단</div></div></div></div>  |                            |                      |                   |             |                   |                         |                           |                            |                      |                |    |     |    |            |    |     |    |          |     |         |     |         |
| 추진실적                           | <div><div><div><div>○ 사업 추진기간, 소요예산 확정 및 구축사업자 선정('15. 7~12월)</div><div>○ 개발환경 구축 및 시스템 설계('16. 1~4월)</div><div>○ 시스템 개발, 단위테스트 및 운영 IT인프라 도입('16.5~9월)</div><div>○ 시스템 운영환경 최적화 및 통합테스트, 데이터 이행 ('16.10월 ~ '17. 3월)</div><div><div>- 현재, 테스트 단계 진행중</div></div><div>○ 사업관리조직(PMO) 운영 및 외부감리 실시(수시)</div></div><table><tr><td>상세설계</td><td>개발</td><td>테스트</td><td>가동 및<br/>안정화</td><td>운영</td></tr><tr><td>'16. 1월<br/>~<br/>'16. 4월</td><td>⇒ '16. 5월<br/>~<br/>'16. 9월</td><td>⇒ '16. 10월<br/>~<br/>'17. 3월</td><td>⇒ '17. 4월<br/>~<br/>5월</td><td>⇒ '17. 6월<br/>~</td></tr></table></div></div> | 상세설계                       | 개발                   | 테스트               | 가동 및<br>안정화 | 운영                | '16. 1월<br>~<br>'16. 4월 | ⇒ '16. 5월<br>~<br>'16. 9월 | ⇒ '16. 10월<br>~<br>'17. 3월 | ⇒ '17. 4월<br>~<br>5월 | ⇒ '17. 6월<br>~ |    |     |    |            |    |     |    |          |     |         |     |         |
| 상세설계                           | 개발   | 테스트                        | 가동 및<br>안정화          | 운영                |             |                   |                         |                           |                            |                      |                |    |     |    |            |    |     |    |          |     |         |     |         |
| '16. 1월<br>~<br>'16. 4월        | ⇒ '16. 5월<br>~<br>'16. 9월  | ⇒ '16. 10월<br>~<br>'17. 3월 | ⇒ '17. 4월<br>~<br>5월 | ⇒ '17. 6월<br>~    |             |                   |                         |                           |                            |                      |                |    |     |    |            |    |     |    |          |     |         |     |         |