

## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2017-15	담당부서 작성자	(경영기획본부/재무관리실) (조사역 윤다정/02-6255-5188 ydj@koreaexim.go.kr)																					
사 업 명	종합수지관리시스템 구축 사업																							
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 추진배경: 정책금융 지원 재원 자체 확충을 위한 수지 관리 강화 필요성 증대</li><li>○ 추진기간 : '14.7월 ~ '15.5월</li><li>○ 총사업비 : 2,048백만원</li><li>○ 주요내용<ul style="list-style-type: none"><li>- 당행 수익성 제고를 위한 종합수지관리시스템 구축</li><li>- 상품·고객·부서별 다면적 수지분석 체계 도입</li></ul></li><li>○ 추진경과<ul style="list-style-type: none"><li>- '14.7월 : 시스템 구축 용역 및 감리 용역 사업자 선정</li><li>- '14.8~11월 : 수지관리시스템 설계 및 개발</li><li>- '14.12월~15. 2월 : 통합테스트 및 시스템 검증</li><li>- '15.3~5월 : 시범운영 및 시스템 안정화</li></ul></li></ul>																							
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 사업 관련자</li></ul> <table><tr><td>구분</td><td>성명</td><td>직급</td><td>수행기간</td><td>담당업무 (업무분담 내용)</td></tr><tr><td>실 장</td><td>이승건</td><td>G1</td><td>'14.6 ~ '14.12</td><td>업무 총괄</td></tr><tr><td>선임조사역</td><td>이형원</td><td>G2</td><td>'14.6 ~ '16.7</td><td>수지관리</td></tr><tr><td>책임조사역</td><td>조예림</td><td>G3</td><td>'14.6 ~ '16.9</td><td>수지관리</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	실 장	이승건	G1	'14.6 ~ '14.12	업무 총괄	선임조사역	이형원	G2	'14.6 ~ '16.7	수지관리	책임조사역	조예림	G3	'14.6 ~ '16.9	수지관리
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																				
실 장	이승건	G1	'14.6 ~ '14.12	업무 총괄																				
선임조사역	이형원	G2	'14.6 ~ '16.7	수지관리																				
책임조사역	조예림	G3	'14.6 ~ '16.9	수지관리																				
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 수지관리시스템 구축 계약 : ** 컨소시엄</li><li>○ 수지관리시스템 감리 계약 : (주) K**</li></ul>																							
추진실적	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 종합수지관리시스템을 활용한 전행 손익 관련 자료 분석</li><li>○ 부서별 목표 설정 및 달성도 점검을 통한 수지 관리 강화</li><li>○ 전략적 여신정책 수립 및 운용을 위한 의사결정 지원</li></ul>																							