

## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2019-13	담당부서 작성자	(리스크관리본부/정보시스템부) (책임정보역 박종찬/02-3779-6483/ jcpark@koreaexim.go.kr)																															
사 업 명	해외직접투자 통계 시스템 고도화																																	
사업개요 및 추진경과	<div>○ 추진배경</div> <div><div>- 해외직접투자 관련 데이터 분석에 대한 지속적 수요 증가로 편의성과 콘텐츠를 강화한 새로운 분석시스템 필요</div><div>- 대국민 서비스 연속성 확보를 위한 이중화 등 IT인프라 확충 필요</div></div> <div>○ 추진기간 : '18. 11월 ~ '19. 4월</div> <div>○ 총사업비 : ₩353,100,000원</div> <div>○ 주요내용</div> <div><div>- 해외직접투자 통계 분석서비스 재구축*</div><div>* 맞춤형 정보 제공, 데이터 분석결과 시각화</div><div>- 안정성·보안 강화를 위한 인프라 확충</div></div> <div>○ 추진경과</div> <div><div>- '18. 9월 : 사전규격공개 및 입찰공고, 제안요청 설명회</div><div>- '18. 10월 : 제안서 평가</div><div>- '18. 11월 : 계약체결</div><div>- '18. 11월 ~ '19년 1월 현재 : 요구사항 분석 및 설계</div></div>																																	
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div> <div><div>- 최초 입안자 : 정보시스템부</div><div>- 최종 결재자 : 강승중 전무이사</div></div> <div>○ 사업 관련자</div> <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>부장</td><td>이영미</td><td>G1</td><td>'18. 9 ~ 현재</td><td>업무 총괄</td></tr><tr><td>팀장</td><td>백철호</td><td>G2</td><td>'19. 1 ~ 현재</td><td>실무 총괄</td></tr><tr><td>팀장</td><td>이금선</td><td>G2</td><td>'18. 9 ~ '19. 1</td><td>실무 총괄</td></tr><tr><td>책임정보역</td><td>박종찬</td><td>G3</td><td>'19. 1 ~ 현재</td><td>실무 책임</td></tr><tr><td>정보역</td><td>조연호</td><td>G3</td><td>'18. 9 ~ '19. 1</td><td>실무 수행</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	부장	이영미	G1	'18. 9 ~ 현재	업무 총괄	팀장	백철호	G2	'19. 1 ~ 현재	실무 총괄	팀장	이금선	G2	'18. 9 ~ '19. 1	실무 총괄	책임정보역	박종찬	G3	'19. 1 ~ 현재	실무 책임	정보역	조연호	G3	'18. 9 ~ '19. 1	실무 수행
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																														
부장	이영미	G1	'18. 9 ~ 현재	업무 총괄																														
팀장	백철호	G2	'19. 1 ~ 현재	실무 총괄																														
팀장	이금선	G2	'18. 9 ~ '19. 1	실무 총괄																														
책임정보역	박종찬	G3	'19. 1 ~ 현재	실무 책임																														
정보역	조연호	G3	'18. 9 ~ '19. 1	실무 수행																														

다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시스템 구축 : (주)미****솔</li> <li>○ 포털 개발 : (주)엔*스</li> </ul>
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 목표 시스템 구축을 위한 분석·설계</li> <li>○ 서비스 연속성 강화를 위한 IT인프라 도입 및 테스트(진행중)</li> <li>○ 대국민용 시스템 및 내부직원용시스템 오픈 예정</li> </ul>