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사 업 명 조기경보 및 여신감리 시스템 개선

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경: 
  - 조기경보시스템의 예측 정확성·적시성 개선과 여신감리  

  업무 정보화를 통한 감리업무 효율성 제고

○ 추진기간 : 2017.12월 ~ 2018.7월
○ 총사업비 : 11억원 내외
○ 주요내용
  - 조기경보 시스템 재구축
  - 여신감리 시스템 구축
  - 여신감리 통합모니터링 체계 개발
○ 추진경과 및 예정사항

  - 2017.8.22. : 여신감리 시스템 개선 사업 승인

                 (정보화추진위원회) 
  - 2017.12.1. : 계약 체결

  - 2017.12월 ~2018.1월 : 요구사항 분석 및 설계

사업수행자

(관련자및
업무분담

내용)

○ 사업 관련자

구분 성명 직급 수행기간
담당업무

(업무분담 내용)
실장 류창열 G1 ’17.1 ~ 현재 업무 총괄

팀장 박봉균 G2 ’17.7 ~ 현재 실무 총괄

책임조사역 최유진 G3 ’17.7 ~ 현재 실무 책임

다른기관 또는
민간인 관련자

○ 시스템 구축 : ****엠㈜
○ 정보시스템 감리 : ㈜****기술

추진실적
 조기경보시스템과 여신감리시스템을 활용한 선제적 부실

 예측 강화 및 여신감리 업무 효율화 추진 예정


